



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във вашето бъдеще

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013



РЕШЕНИЯ ЗА
ПО-ДОБЪР ЖИВОТ

**ПРОЕКТ: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА
ПРИРОДЕН ПАРК „БЪЛГАРКА”**

Рег. № на договора DIR - 5113326 – С – 002
Рег. № на проекта DIR - 5113326 – 8 – 102

АНЕКС №1

към ДОГОВОР № УУП 138/24.08.2015г.

Днес, 02.09.2015 г. в гр. Габрово между:

1. ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „БЪЛГАРКА”, с адрес на управление: Габрово, ул. „Чардафон” № 1, Булстат: 107554738, представлявана от инж.Цветан Тодоров Марков – ДИРЕКТОР и Даниела Христова Димкова – главен счетоводител наричана в този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

2. "ВОДСТРОЙ ВТ" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, бул. "България" №25, ЕИК 104070614, представлявано от изпълнителния директор инж. Любомир Димитров Шербетов, наричан в този договор ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна

се сключи настоящия Анекс към договор № УУП 138/24.08.2015г.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА за следното:

Поради липса на техническа възможност около репродуктивната база на с. Потока да се изпълни ограда с обща дължина 500 м., съгласно страните се съгласяват да извършат частична замяна на дейности от предмета на публичната покана, както следва:

1. Вместо ограда с обща дължина 500 м. да изгради ограда с обща дължина 255 м., както и да трасира, насипе и валира довеждащия до базата път, който е в много лошо състояние.

2. Да се доставят и монтират 5 бр. бетонови цветарници /кашпи/ на площадката непосредствено пред входа на офиса на ДПП „Българка“, представлява покривна площ на детския занимателен център на парка.

Договорената замяна не води до увеличение стойността на сключения договор, както и до изменение на клаузите на договора.

Настоящият анекс се подписва в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е неразделна част от Договор № УУП 138/24.08.2015г.

ДОГОВАРЯЩИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДПП "БЪЛГАРКА" :

Инж. Цветан Тодоров Марков

Директор



Даниела Христова Димкова

Главен счетоводител

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"ВОДСТРОЙ ВТ" АД

Инж. Любомир Димитров Шербетов

Изпълнителен директор

